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Le Président du Comité National d'Organisation des Cinquantenaires .de
IIndépendance et de la Réunification (CNO), S.E.M. Martin BELINGA EBOUTOU,
Ministre, Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République, a préside le
vendredi 06 septembre 2013, au Palais de I'Unité, une réunion regroupant les
Présidents des Commissions Centrales du CNO et le Président de la Commission
Régionale d'Organisation, Gouverneur de la Région du Sud-Ouest.
Prenaient également part a cette rencontre, les membres du Gouvernement
en charge des infrastructures de base (le Ministre de I'Habitat et du Développement
Urbain, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de 'Eau et de 'Energie). Y ont
été également convies, en raison des missions spécifiques dont ils sont investis
dans la préparation et le déroulement de I'événement, le Ministre de la Jeunesse et
de I'Education Civique, le Ministre des Marchés Publics et I'Intendant Principal du
Palais et des résidences présidentielles.
La rencontre a commence par une déclaration liminaire du Président du CNO,
dans laquelle il a notamment indiqué a l'intention des participants, les prescriptions
du CHEF DE L’ETAT, de tout mettre en ceuvre pour que le Cinquantenaire de la
reunification soit célébré avec toute la solennité nécessaire, dans la dignité et la
ferveur populaire.
L’assistance a par la suite écouté les exposés de toutes les personnalités
suscitées, rendant compte chacune de 'évolution des travaux dans son secteur de
compétence.
|l ressort de toutes ces interventions que les préparatifs ont atteint un niveau
de réalisation satisfaisant :
— La tribune officielle est préte pour 'évenement ;
— Les travaux de réhabilitation des deux hétels relevant du porte feuille de
I'Etat sont terminés. Leur mise en service est en cours ;

— L'aménagement et l'agrandissement de la Voirie Urbaine de Buea
avancent de maniére appréciable, a la grande satisfaction des populations
qui désormais, circulent plus facilement dans la ville ;



— Les adductions d’eau potable et I'extension du réseau électrique sont en

cours de parachévement ;

— La réhabilitation des principaux axes routiers desservant la ville de Buea et

les agglomérations voisines est également en cours d’achévement.

Seules I'édification du monument des Cinquantenaires et la construction de la
salle de spectacles en plein air accusent quelques retards. Sur ces deux projets, le
Président du CNO, a instruit que tout soit mis en ceuvre pour que ces chantiers
soient livrés avant la fin du mois de novembre, notamment en faisant travailler
plusieurs équipes a un rythme plus soutenu.

Dans le méme registre, I'assistance a appris avec satisfaction I'avancement
des travaux de réhabilitation du site de I'Ecole Normale de Foulassi et de la salle
ayant abrité la conférence constitutionnelle de Foumban de 1961.

L’assistance a également apprécié la bonne organisation des conférences et
débats ayant eu lieu a Yaoundé, Foulassi, Foumban et Ngaoundéré. Ces
communications ont permis de diffuser de précieux témoignages sur I'évolution
politique du Cameroun et de mobiliser la communauté nationale et internationale
autour de la célébration attendue.

Au terme des échanges, le Président du CNO a recommandé aux différents
acteurs de procéder aux derniers réglages d'ici la fin du mois de novembre.

Il a enfin exhorté les participants a s'investir davantage pour que les
célébrations du Cinquantenaire de la Réunification soient a la mesure des attentes
du CHEF DE L'ETAT et du peuple camerounais.

Fait a Yaoundé, le 09 septembre /2@ :
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